



EnBW Kernkraft GmbH · Kernkraftwerk Philippsburg
Postfach 11 40 · 76652 Philippsburg

Umweltministerium
Baden-Württemberg
Referat 34
Postfach 10 34 39
70029 Stuttgart

EnBW

Rheinschanzinsel
76661 Philippsburg
Postfach 11 40
76652 Philippsburg
Telefon [REDACTED]
Telefax [REDACTED]
E-Mail [REDACTED]
Poststelle-kkp@kk.enbw.com
Sitz der Gesellschaft: Obrigheim
Registergericht Mannheim
HRB Nr. 441806
Steuer-Nr. 35001/01075
Baden-Württembergische Bank
BLZ 600 501 01
Konto 2056643

Name [REDACTED]
Bereich Konventionelle Systeme / SK3
Telefon [REDACTED]
Telefax [REDACTED]
PC-Fax [REDACTED]
E-Mail [REDACTED]

**KKP 2 – Ertüchtigung der Feuerlöschwassereinspeisearmaturen und
-leitungen im Schaltanlagegebäude UBA und im Ringraum UJB als
Maßnahme gegen anlageninterne Überflutung**
- Änderungsanzeige 56/04
- TÜV-Stellungnahme vom 27.08.2008, Az: [REDACTED]

08.06.2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

/E1/ Der Gutachter empfiehlt, die Umsetzung der Änderungsanzeige-Nr.: 056/04-B "Ertüchtigung der Feuerlöschwassereinspeisearmaturen und -leitungen im Schaltanlagegebäude UBA und im Ringraum UJB als Maßnahme gegen interne Überflutung" in der Revision 2009 vollständig abzuschließen.

Zu der o. g. Empfehlung nehmen wir wie folgt Stellung:

Der o. g. Änderungsantrag betrifft 4 zu ertüchtigende Systemabschnitte in Feuerlöschsystemen (SGA 18/24/57/60).

Zu SGA 57/60

Die M-technischen Änderungen sind bereits abgeschlossen. Die E-technischen Arbeiten werden wie geplant in der Revision 2009 abgeschlossen werden.

Zu SGA 18/24

Während der Revision 2009 werden die leittechnischen Rangierungen und das Auflegen der Leistungskabel in der Schaltanlage wie geplant ausgeführt. Somit wird gewährleistet, dass die noch zu installierenden Stellantriebe in Betrieb genommen werden können. Die M-technischen Arbeiten sollen aufgrund der umfangreichen Freischaltungen im Feuerlöschsystem (erhöhte Brandgefahr während der Revision) im Anschluss an die Revision 2009 durchgeführt werden. Der Abschluss der Arbeiten ist bis Ende Oktober 2009 vorgesehen.

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Hans-Josef Zimmer
Geschäftsführer:
Michael Wenk (Vorsitzender)
Manfred Eichkorn
Christoph Heil
Wolfgang Heni
Jörg Michels

Gesellschafter:
Deutsche Bahn AG
EnBW Kraftwerke AG, Stuttgart
ZEAG Energie AG
Kernkraftwerk Obrigheim GmbH

Ursprünglich war geplant, die M-technischen Änderungen vor der Revision KKP 2 durchzuführen. Aufgrund der Revisionsverschiebung von KKP 1 ist dies nicht mehr möglich.

Wir bitten die o. g. Verschiebung der Arbeiten zu tolerieren.

Mit freundlichen Grüßen

Kopie dieses Schreibens an TÜV-ET Mannheim, Projektleitung KKP 2