Anlage 1: Modell zur modularen Entwicklung von Energieeffizienz-
Projekten

1

Ausloser, Initialziindung (Zeit-)Rahmen

EinfUhrung Energiemanagementsystem nach DIN 50001 bzw. 16247

Vv

z. B. durch Banken, Handwerksunternehmen, IHK,
Wirtschaftsverbande, EVU

Erstellung eines Masterplans ,Energie’ 3 Monate

5 - 10-Jahres-Fahrplan fiur Energieeffizienz,

Erarbeitung durch qualifizierte Berater
y

Pro

jektempfehlungen Amortisation in 2 —7 Jahren

\

Output des Masterplans. Einzelprojekte im Rahmen einer
integralen Gesamtbetrachtung.

Ansatze fir Umsetzung

\4

Output des Masterplans.
z. B. Eigenrealisierung oder Contracting

Kla

rung der Finanzierungsform

z. B. Eigenfinanzierung, Leasing, Uber
Fondsgesellschaft

Projektrealisierung bis 6 Monate
z. B. im Contracting, mit Handwerks-
unternehmen
\4
Validierung des Projekterfolges jéhrlich Gber 3 Jahre

z. B. durch Contractor, projekt-
begleitendes Ingenieurbiro




